Lycée Saint Colette a Corbie

Construction d'un Batiment Restauration - Plateforme Technologie - Amphithéatre

Calendrier Prévisionnel d'Exécution

ACORE

N®  |Nom de la tache | Septe Octobre 2023 | Novembre 2023 |Décembre 2023 | Mai 2024 | Juin 2024 Juillet 207
5 | 36 42 | 43 | 44 | a5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 17 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Période de préparation
2 |Lot01- Terrassements - VRD
3 Terrassements
4 Remblaiements 01/01
5 Réseaux EP
6 Réseaux Souples
7 Aménagements extérieurs 7
8 | Lot 02 - Gros-CEuvre
9 Installation de chantier
10 Pieux 1
11 Fondations 13/ 1‘0
12 PB RDJ 12 03/11
13 Elévation RDJ 06/11 [13 2411
14 PH RDJ 27/11 (14 08/12
15 Elévation RDC 1112 715
16 PHRDC
17 | Lot 03 - Charpente Bois - Bardage Bois
18 Charpente
19 Mur ossature bois ¢
20 Bardage
21 | Lot 04 - Etanchéité
22 Etanchéité verticale 04/12 =22 15/12
23 Bac étanché
24 Toiture support béton
25 | Lot 05 - Menuiseries Extérieures Alu
26 Fabrication
27 Pose
28 | Lot 06 - Métallerie Serrurerie
29 Portes
30 Terrasse et garde-corps 19/04
31 | Lot 07 - Doublage - Cloisons - Plafonds
32 Cloisons doublages
33 Faux-plafonds 04 733
34 | Lot 08 - Menuiseries Intérieures
35 Huisserie
36 Pose 26/04
37 | Lot 09 - Carrelage Faience
38 Carrelage Cuisine 19/04
39 Faience cuisine 3¢ 126/04
40 Autres locaux 04 40
41 |Lot10- Peinture - Sols Souples |
42 Peinture 04 42
43 Sols 14/06
44 | Lot 11 - Climatisation - Ventilation - Plomberie
45 Sous-station
46 Distribution 26/04
47 Appareillage 04 "47 S
48 Essais 14/06
49 | Lot 12 - Electricité
50 Adductions principales
31 Incorporations
52 Distribution
53 Appareillage 14/06
54 | Lot 13 - Chambres Froides 5¢ 126/04
55 | Lot 14 - Ascenseurs 55
56 | OPR T 28106
57 | RECEPTION K.

PRO - MARS 2023




