
N° Nom de la tâche

1 Période de préparation
2 Lot 01 - Terrassements - VRD
3 Terrassements
4 Remblaiements
5 Réseaux EP
6 Réseaux Souples
7 Aménagements extérieurs
8 Lot 02 - Gros-Œuvre
9 Installation de chantier
10 Pieux
11 Fondations
12 PB RDJ
13 Elévation RDJ
14 PH RDJ
15 Elévation RDC
16 PH RDC
17 Lot 03 - Charpente Bois - Bardage Bois
18 Charpente
19 Mur ossature bois
20 Bardage
21 Lot 04 - Etanchéité
22 Etanchéité verticale

23 Bac étanché
24 Toiture support béton
25 Lot 05 - Menuiseries Extérieures Alu
26 Fabrication 
27 Pose
28 Lot 06 - Métallerie Serrurerie
29 Portes
30 Terrasse et garde-corps
31 Lot 07 - Doublage - Cloisons - Plafonds
32 Cloisons doublages
33 Faux-plafonds
34 Lot 08 - Menuiseries Intérieures
35 Huisserie
36 Pose 
37 Lot 09 - Carrelage Faïence
38 Carrelage Cuisine
39 Faïence cuisine
40 Autres locaux
41 Lot 10 -  Peinture - Sols Souples
42 Peinture
43 Sols
44 Lot 11 - Climatisation - Ventilation - Plomberie
45 Sous-station
46 Distribution
47 Appareillage
48 Essais
49 Lot 12 - Electricité
50 Adductions principales
51 Incorporations
52 Distribution
53 Appareillage
54 Lot 13 - Chambres Froides
55 Lot 14 - Ascenseurs
56 OPR
57 RECEPTION

1

28/08 08/093

01/01 12/014

15/01 19/015

22/01 02/026

22/04 24/057

28/08 08/099

11/09 22/0910

25/09 13/1011

16/10 03/1112

06/11 24/1113

27/11 08/1214

11/12 05/0115

08/01 12/0116

15/01 26/0118

29/01 02/0219

26/02 22/0320

04/12 15/1222

29/01 09/0223

05/02 16/0224

15/01 12/0226

12/02 01/0327

19/02 23/0229

25/03 19/0430

19/02 29/0332

29/04 24/0533

19/02 01/0335

01/04 26/0436

01/04 19/0438

22/04 26/0439

29/04 17/0540

29/04 24/0542

27/05 14/0643

26/02 15/0345

18/03 26/0446

29/04 31/0547

03/06 14/0648

26/02 15/0350

19/02 29/0351

01/04 17/0552

20/05 14/0653

22/04 26/0454

22/04 24/0555

03/06 28/0656
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Lycée Saint Colette à Corbie
Construction d'un Bâtiment Restauration - Plateforme Technologie - Amphithéatre

Calendrier Prévisionnel d'Exécution

PRO - MARS 2023


